

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : *1136* /NN&PTNT

Quảng Ngãi, ngày *08* tháng 9 năm 2005

V/v: Điều chỉnh tim tuyến Kè Bắc
Công trình: Cảng neo trú tàu thuyền
Tịnh Hòa

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-CT ngày 04/02/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế KT-TC và Tổng dự toán công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà;

Xét Tờ trình số 74/TTr-BQL ngày 06/09/2005 của Ban quản lý dự án Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi về việc điều chỉnh tim tuyến Kè Bắc; hồ sơ thiết kế kỹ thuật-thi công điều chỉnh hạng mục: Đê, kè và nạo vét (Thuyết minh số 03-CĐT-021-N.CA-1 và tập bản vẽ số 03-CĐT-021-N.CA-II.1) thuộc công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà do Công ty tư vấn xây dựng Cảng-Đường thuỷ lập, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất và kính đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh tim tuyến Kè Bắc như sau:

1. Nội dung điều chỉnh tim tuyến Kè Bắc:

- Giữ nguyên vị trí điểm gốc kè KB1, dịch chuyển điểm đầu Kè Bắc từ điểm KB2 đến trùng với điểm KB3 và giữ nguyên vị trí điểm KB4 (khoảng cách dịch chuyển tim kè tại điểm xa nhất ở vị trí KB3 là 3 mét); các bến neo đậu giữ nguyên theo phương cũ nhưng tịnh tiến để đảm bảo chiều dài đúng theo thiết kế đã được duyệt.

Chi tiết được thể hiện trong tập thuyết minh số 03-CĐT-021-N.CA-1 và tập bản vẽ thiết kế điều chỉnh số 03-CĐT-021-N.CA-II.1.

- Giá trị phát sinh giảm ước tính khoảng 350 triệu đồng (kinh phí giảm sẽ được chuẩn xác trong dự toán điều chỉnh sau này).

2. Lý do điều chỉnh:

Đọc theo Kè Bắc có nhiều nhà cửa kiên cố nên diện tích đất xin giao để xây dựng công trình được xác định sao cho hạn chế di dời dân và nhà ở. Trong quá trình thiết kế, cơ quan tư vấn thiết kế chưa tính toán kỹ phần diện tích bị xâm phạm vào nhà dân khi mở móng thi công nên để khỏi di dời dân, nhà ở và tránh ảnh hưởng đến tiến độ tính toán thi công cần phải điều chỉnh dịch tim tuyến về phía sông với góc dịch chuyển $\alpha \approx 39$ phút (vị trí gốc tim kè không đổi, chỉ dịch chuyển tim kè ở đỉnh vị trí KB3 có khoảng cách 3 mét).

Việc điều chỉnh trên không ảnh hưởng đến công năng, mỹ quan và kết cấu công trình.

Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét giải quyết ./.

Nơi nhận: *lđ*

- Như trên;
- BQL dự án;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC SỞ NN VÀ PTNT
PHÓ GIÁM ĐỐC**



[Handwritten signature]
Ngô Huân