

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng)

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND 31/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng);

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng);

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (Cơ quan được giao quản lý, tổ chức thực hiện dự án) tại Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày 02/02/2024 về việc bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng) kèm theo các kiến nghị của UBND xã Tịnh Bình về việc đề xuất đầu tư bổ sung hạng mục công trình hồ chứa nước Đá Chồng tại Công văn số 437/CV-UBND ngày 19/10/2023; UBND xã Tịnh Hiệp về việc xin đầu tư hệ thống kiên cố hóa kênh mương thuộc phạm vi cấp nước tưới của hồ Hố Đèo tại Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 26/10/2023 và xin bổ sung một số hạng mục của công trình hồ chứa nước Hố Vàng tại Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 31/01/2024; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo và đề xuất như sau:

1. Kết quả thực hiện, nội dung, sự cần thiết và cơ sở pháp lý điều chỉnh dự án.

1.1. Kết quả thực hiện

Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng) được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 với tổng

mức đầu tư 65 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh (Trong đó: Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 50 tỷ đồng và Ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng) và phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2024 tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 23/01/2024.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) đã phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại các Quyết định: Số 329/QĐ-SNNPTNT ngày 15/5/2023 và số 1105/QĐ-SNNPTNT ngày 24/11/2023; lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành đến 31/12/2023 đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng.

1.2. Nội dung đề nghị điều chỉnh, sự cần thiết và cơ sở pháp lý điều chỉnh dự án.

i) Nội dung và sự cần thiết điều chỉnh:

Theo Quy mô đầu tư xây dựng của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 chỉ kiên cố hóa các tuyến kênh và công trình trên kênh của hồ chứa nước Hồ Vàng và Đá Chồng với tổng chiều dài khoảng 1.816m không bao gồm tuyến kênh thuộc hồ chứa nước Hồ Đèo. Thực tế các tuyến kênh này hiện là kênh đất chưa được kiên cố hóa, khả năng chuyên tải nước hạn chế. Trên cơ sở các kiến nghị của UBND xã Tịnh Bình tại Công văn số 437/CV-UBND ngày 19/10/2023; UBND xã Tịnh Hiệp tại các Tờ trình: Số 137/TTr-UBND ngày 26/10/2023 và số 11/TTr-UBND ngày 31/01/2024; đề nghị của Ban Quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (Cơ quan được giao quản lý, tổ chức thực hiện dự án) tại Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày 02/02/2024; việc kéo dài hạng mục kênh và công trình trên kênh nêu trên là cần thiết để đảm bảo đầu tư kết cấu hạ tầng công trình đồng bộ và nâng cao hiệu quả cấp nước tưới của công trình sau sửa chữa, nâng cấp. Ngoài ra, các hạng mục xin bổ sung này không ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án do các tuyến kênh là kênh hiện trạng đã có (*UBND xã Tịnh Bình và Tịnh Hiệp cam kết bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện*).

Nội dung điều chỉnh: Kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng); kết cấu bê tông cốt thép với chiều dài khoảng 4.115 m, cụ thể như sau:

- *Hồ chứa nước Hồ Vàng*: Kiên cố hóa kênh với chiều dài khoảng 1.975m.
- *Hồ chứa nước Hồ Đèo*: Kiên cố hóa kênh với chiều dài khoảng 880m.
- *Hồ chứa nước Đá Chồng*: Kiên cố hóa kênh với chiều dài khoảng 1.260m.
- Chi phí xây dựng bổ sung các hạng mục này khoảng 6.200 triệu đồng.

ii) Chi phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí kết dư của dự án, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 31/01/2023. Cụ thể, Cơ quan được giao

quản lý, tổ chức thực hiện dự án đã tiến hành thực hiện kiểm tra, rà soát, nguồn kinh phí kết dư tính đến thời điểm hiện tại của dự án khoảng 7.013 triệu đồng (gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; chi phí khác; chi phí dự phòng).

iii) Nội dung trình UBND tỉnh cho phép kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng) là phù hợp với quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh với chiều dài khoảng 4.115m thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng). Việc điều chỉnh trên đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định././. ↓

Nơi nhận: 

- Như trên;
- GD, PGD Sở (Thủy lợi);
- Phòng KHTC Sở;
- BQL DA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, QLXDCT (md).

GIÁM ĐỐC




Hồ Trọng Phương

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

V/v chấp thuận kéo dài phạm vi kiên cố
hoá các tuyến kênh và công trình trên
kênh thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp
các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố
Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng)

Minh Tiến

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đặng Văn Minh

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số/SNNPTNT-QLXDCT ngày .../02/2024 về việc đề xuất kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh với chiều dài khoảng 4.115 m thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất việc kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh với chiều dài khoảng 4.115 m thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng). Việc đầu tư kéo dài các hạng mục trên đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm khẩn trương lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình để triển khai bước tiếp theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc NN Quảng Ngãi;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.

CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh