

Số: /SNNPTNT-QLXDCT

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Chống ngập Khu công
nghiệp VSIP đoạn qua kênh B10
và khu dân cư lân cận

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 22/TTr-KTTL ngày 05/01/2024 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện (lần 6) dự án Chống ngập Khu công nghiệp VSIP đoạn qua kênh B10 và khu dân cư lân cận kèm theo Báo cáo số 21/BC-KTTL ngày 05/01/2024 về tình hình thực hiện và tồn tại, vướng mắc của dự án Chống ngập Khu công nghiệp VSIP đoạn qua kênh B10 và khu dân cư lân cận (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 11/01/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 132/SNNPTNT-QLXDCT về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Chống ngập Khu công nghiệp VSIP đoạn qua kênh B10 và khu dân cư lân cận gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề tham gia góp ý kiến, nhưng đến nay Sở Nông nghiệp và PTNT chưa nhận được văn bản phúc đáp của Quý Sở (có kèm theo công văn nêu trên).

Để có cơ sở tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Chống ngập Khu công nghiệp VSIP đoạn qua kênh B10 và khu dân cư lân cận đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Quý Sở theo chức năng, nhiệm vụ sớm có ý kiến về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nêu trên (*liên quan đến nguồn vốn, kế hoạch vốn bố trí cho dự án, ... và các nội dung khác có liên quan*) và có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 29/02/2024./.

(Lưu ý: Chủ đầu tư chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo giải trình cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu có yêu cầu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi;
- GD, PGD Sở (Thủy lợi);
- Lưu: VT, QLXDCT (qv).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Quốc Hùng