

Số: /SNNPTNT-KHTC

Quảng Ngãi, ngày tháng 03 năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 14: Thi công xây dựng toàn bộ công trình và thiết bị Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng)

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 37/TTr-BQL ngày 07/03/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 14: Thi công xây dựng toàn bộ công trình và thiết bị dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 14: Thi công xây dựng toàn bộ công trình và thiết bị dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng) đến ngày 30/09/2024 như đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 37/TTr-BQL ngày 07/03/2024.

2. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thiện, ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh và tổ chức thực hiện theo đúng thời gian được phê duyệt điều chỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Sở (T.Lợi);
- Lưu: VT, KH-TC (md).

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương