

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNNPTNT-KHTC

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 06: Đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (lần 2)

Kính gửi: BQL dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 54/TTr-BQL ngày 15/4/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 06: Đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng) kèm theo Công văn số 06/CV-TL ngày 21/02/2024 của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ tư vấn Thắng Lợi về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng số 12/2023/HĐTV-HCNST ngày 25/4/2023 và đề xuất của Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 06: Đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng) đến ngày **30/12/2024** như đề nghị của Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 54/TTr-BQL ngày 15/4/2024.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Sở (Thủ lợi);
- Lưu VT, KHTC (md).

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương