

Số: /SNNPTNT-GCF

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà an  
toàn phòng tránh bão, lụt thuộc dự án  
GCF Kế hoạch năm 2024

Kính gửi:

- UBND các huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn và Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án thành phần GCF Quảng Ngãi.

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 28/2/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) Văn kiện dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ;

Theo Báo cáo của Ban Quản lý dự án thành phần GCF tỉnh và đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố tham gia dự án GCF tại cuộc họp sáng ngày 25/4/2024; mặc dù các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác triển khai thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhưng tiến độ thực hiện Hợp phần 1: “*Xây dựng nhà an toàn phòng tránh bão, lụt - thuộc dự án GCF*” kế hoạch năm 2024 còn chậm so với yêu cầu tiến độ thời gian theo quy định của nhà tài trợ và văn kiện dự án. Đến nay một số địa phương chưa rà soát và phê duyệt đủ số lượng hộ nghèo tham gia dự án theo Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (*Trong đó: thành phố Quảng Ngãi còn thiếu 11 hộ, thị xã Đức Phổ còn thiếu 01 hộ*). Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng chưa phân bổ và giải ngân nguồn kinh phí đối ứng được UBND tỉnh bố trí tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 05/4/2024.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hỗ trợ “*Xây dựng nhà an toàn phòng tránh bão, lụt thuộc dự án GCF*” kế hoạch năm 2024, đảm bảo hộ nghèo được hưởng lợi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi (**chủ dự án thành phần**) có ý kiến như sau:

1. Đối với UBND các huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi:

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND cấp xã tham gia dự án phối hợp với Ban Quản lý dự án thành phần GCF tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện Hợp phần 1: Xây dựng nhà an toàn phòng tránh bão, lụt, đảm bảo hoàn thành xây dựng nhà và giải ngân kinh phí làm nhà cho các hộ gia đình **đến 30/6/2024**; thường xuyên đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ và kỹ thuật xây dựng nhà của các hộ gia đình. Kịp thời phê duyệt điều chỉnh danh sách hộ tham gia xây dựng nhà an toàn phòng tránh bão, lụt.

- Sớm phân bổ vốn đối ứng cho UBND cấp xã để giải ngân kinh phí cho các hộ dân xây dựng nhà theo đúng quy định tại Điều 74, 75 của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính.

- Riêng UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND thị xã Đức Phổ khẩn trương chỉ đạo các xã rà soát, phê duyệt bổ sung danh sách hộ tham gia còn thiếu (*thành phố Quảng Ngãi: 11 hộ, thị xã Đức Phổ: 01 hộ*).

- Kiểm tra, rà soát tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà, thuộc dự án GCF báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày **05/5/2024** để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

2. Đối với Ban Quản lý dự án thành phần GCF tỉnh, chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND cấp xã tham gia dự án:

- Theo dõi, đôn đốc UBND các huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi thực hiện kịp thời nội dung tại điểm 1 của Công văn này; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ việc xây nhà chống chịu bão, lụt của các hộ gia đình.

- Kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch năm 2024 của các địa phương (nếu có).

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và kịp thời giải ngân kinh phí nguồn vốn GCF hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia dự án theo đúng tiến độ xây dựng nhà, không để hộ dân dừng xây dựng vì nguồn tiền hỗ trợ chậm và nguyên nhân khác.

- Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn và Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi; có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp, tham mưu báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2024 cho UBND tỉnh trước ngày 06/5/2024, đồng thời tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thực hiện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đúng theo tiến độ quy định của nhà tài trợ và văn kiện dự án điều chỉnh đã phê duyệt .

Kính đề nghị UBND thành phố, thị xã và các huyện nêu trên quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc phản ảnh kịp thời về Ban Quản lý dự án thành phần GCF tỉnh qua bà Nguyễn Thị Thùy Dung (điện thoại: 0905.328.939) hoặc ông Tạ Hoàng Trung (điện thoại 0903.579.369) để phối hợp giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Xây dựng, Tài Chính;
- UBND các xã tham gia dự án;
- UNDP, BQL Dự án Ô và HP 1;
- Lưu: VT, ĐPV.

**GIÁM ĐỐC**

**Hồ Trọng Phương**