

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2305**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 5 năm 2024

V/v tình hình triển khai thực hiện dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi, lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công Thương;
- Các Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình: Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Giao thông tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần môi trường Quảng Ngãi.

Xét nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Báo cáo số 704/BC-BQLDDCN ngày 27/4/2024 về tình hình thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Thông báo số 182/TB-UBND ngày 17/4/2024 (Văn bản đã gửi các đơn vị), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần môi trường Quảng Ngãi cung cấp đầy đủ các số liệu liên quan về bản đồ và số liệu hiện trạng hệ thống thoát nước (nước mưa, nước thải) thành phố Quảng Ngãi trong lưu vực nghiên cứu của dự án và các nội dung có liên quan theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Công văn nêu trên; thời gian hoàn thành **trước ngày 20/5/2024**.

2. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tổ chức thẩm định Quy trình vận hành dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định; đồng thời, cung cấp Quy trình vận hành dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; thời gian **hoàn thành trước ngày 20/5/2024**.

3. Trên cơ sở số liệu, hồ sơ do các cơ quan, đơn vị cung cấp và hồ sơ đã khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm hoàn thiện Phương án thiết kế khả thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 182/TB-UBND ngày 17/4/2024; thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2024. Trường hợp nếu tiếp tục chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định.

4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ Chủ đầu tư hoàn thành nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện những nội dung còn vướng mắc vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 348).



Trần Hoàng Tuấn