

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **1198** /SNN&PTNT

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 9 năm 2005

V/v: Lập dự toán điều chỉnh hạng mục: Xử lý các vấn đề về môi trường, thuộc công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà, Dự án: Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi.

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục: Xử lý các vấn đề về môi trường thuộc công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1739/QĐ-CT ngày 20/6/2005 với tổng kinh phí dự toán là 1.798.550.826 đồng nhưng chưa áp dụng Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Xét Tờ trình số 72/TTr-BQL ngày 29/8/2005 của Ban quản lý dự án Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi về việc Cho phép lập dự toán điều chỉnh dự toán hạng mục Xử lý các vấn đề về môi trường thuộc công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét thông nhất cho phép lập lại dự toán điều chỉnh hạng mục trên với nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh dự toán hạng mục:

Cho phép lập dự toán điều chỉnh hạng mục: Xử lý các vấn đề về môi trường thuộc công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà theo Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 và áp dụng giá vôi theo Thông báo số 988/TBLS-TC-XD ngày 30/6/2005 của Liên Sở Tài chính – Xây dựng Quảng Ngãi về giá vật liệu xây dựng quý II năm 2005 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với giá vôi bột tại Tịnh Khê là 500 đồng/kg.

Tổng kinh phí dự toán điều chỉnh của hạng mục là: **2.463.659.051 đồng** (Trong đó: Chi phí xây lắp: 2.070.839.459 đồng; chi phí khác: 392.819.592 đồng) vượt so với dự toán hạng mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 1739/QĐ-CT ngày 20/6/2005 (1.798.550.826 đồng) là 665.108.225 đồng. Phần kinh phí vượt đề nghị lấy từ chi phí dự phòng (1.688.552.276 đồng) trong Tổng dự toán công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà.

2. Lý do điều chỉnh:

- Do chưa áp dụng Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Giá vôi trong dự toán hạng mục trên tính theo Thông báo số 521/TBLS-TC-XD ngày 13/4/2005 của Liên Sở Tài chính – Xây dựng Quảng Ngãi, với giá vôi bột tại Tịnh Khê là 300 đồng/kg (đã bao gồm VAT) nhưng


thực tế trên thị trường Quảng Ngãi các tháng đầu năm 2005 không có giá với như trên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT;
- Lãnh đạo Sở(A.Việt);
- Phòng KH&ĐT, TĐ, TL Sở;
- BQL dự án GNTT Q.Ngãi;
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
PHÓ GIÁM ĐỐC**



[Handwritten signature]

Ngô Huân