

Số: /GM-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2023

GIẤY MỜI

Về việc kiểm tra tiến độ thi công xây dựng các công trình hồ chứa nước Lỗ Tây và Hồ Chuối thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn

Trên cơ sở các Thông báo số 251 và 252/TB-BQL ngày 17/7/2023 của Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi về việc khởi công hạng mục công trình, công trình xây dựng của các công trình hồ chứa nước Lỗ Tây và Hồ Chuối;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức kiểm tra hiện trường thi công xây dựng các công trình nêu trên với thành phần, địa điểm và thời gian như sau:

1. Thành phần:

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo các phòng Sở: Quản lý xây dựng công trình; Kế hoạch- Tài chính;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi; các nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế, tư vấn giám sát, thi công xây dựng và các Cơ quan, đơn vị có liên quan (đề nghị quý Ban thông báo mời).

2. Nội dung kiểm tra và tài liệu cần chuẩn bị:

- Kiểm tra thực tế hiện trường thi công xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công để các công trình đảm bảo vượt lũ chính vụ năm 2023 và hoàn thành xây dựng trước ngày 31/12/2023.
- Đề nghị Ban Quản lý dự án chuẩn bị các tài liệu có liên quan để báo cáo tại cuộc họp.

3. Thời gian và địa điểm:

- Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 11/9/2023 (*Chiều thứ 2*).
- Địa điểm: Tại hiện trường công trình, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn.

Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ để buổi làm việc đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như mục 1;
- VP Sở (để bố trí xe cho LĐ Sở);
- Lưu: VT, QLXDCT (md).

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương

