

Số: /BC-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Về kết quả thực hiện kết luận tại Thông báo số 87/TB-ĐDBQH
ngày 11/8/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 576/UBND-KTN ngày 30/01/2024 về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận tại Thông báo số 87/TB-ĐDBQH ngày 11/8/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và điểm 4 Công văn số 3946/UBND-KTN ngày 16/8/2023 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền của địa phương; theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND huyện Sơn Tịnh nghiên cứu nội dung: “khẩn trương thực hiện thủ tục đầu tư dự án cải tạo, mở rộng Suối Kinh (cử tri gọi là Suối Kênh) từ Kênh chính Bắc, chạy qua cầu Bản Thuyền (trên Quốc lộ 1A) nhằm tạo thành hệ thống thoát nước đồng bộ, chống ngập úng cho khu dân cư và Khu công nghiệp VSIP, đảm bảo việc ổn định cuộc sống người dân tại xóm 5, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ trong mùa mưa lũ” để tham mưu UBND tỉnh;

Qua quá trình tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền của địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên như sau:

- Ngay sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra hiện trường và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh triển khai ngay việc phát quang cây cối, bụi rậm; nạo vét lòng dẫn, thanh thải vật cản để kịp thời hạn chế tình trạng ngập úng trước mùa mưa lũ năm 2023 (Công văn số 4877/UBND-KTN ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh; có bản chụp kèm theo); đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống tiêu Suối Kinh, chống ngập úng xã Tịnh Thọ và KCN VSIP.

- Ngày 20/9/2023, UBND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống tiêu Suối Kinh, chống ngập úng xã Tịnh Thọ và KCN VSIP (Quyết định số 985/QĐ-UBND; có bản chụp kèm theo);

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu hoàn tất các thủ tục thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư và dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống tiêu Suối Kinh, chống ngập úng xã Tịnh Thọ

và KCN VSIP đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 (có bản chụp kèm theo);

- Đến nay, dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống tiêu Suối Kinh, chống ngập úng xã Tịnh Thọ và KCN VSIP đã được UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư tổ chức thực hiện với một số nội dung chính như sau:

+ Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng hệ thống tiêu Suối Kinh, chống ngập úng xã Tịnh Thọ và KCN VSIP.

+ Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Mục tiêu: Nhằm tiêu thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng cho khu dân cư thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh; đồng thời, tạo sự kết hợp đồng bộ với các hệ thống công trình tiêu đã được đầu tư trước đây để tăng khả năng thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng cho Khu công nghiệp VSIP, các khu dân cư lân cận và đất sản xuất; góp phần cải thiện môi trường, ổn định đời sống cho người dân xung quanh khu vực dự án.

+ Quy mô đầu tư xây dựng: Nạo vét, nâng cấp, mở rộng kết hợp gia cố hệ thống tiêu Suối Kinh (gồm cả nhánh suối Cát nhập lưu vào đê cầu Bản Thuyền) với tổng chiều dài $L=5.790$ m và xây dựng mới kênh tiêu thoát nước khu dân cư đầu nối vào các trục tiêu chính kết hợp cải tạo đường hiện trạng với tổng chiều dài $L=1.539$ m; xây dựng các công trình trên hệ thống tiêu và kênh tiêu thoát.

+ Tổng mức đầu tư xây dựng: 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).

+ Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

+ Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

+ Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án để quản lý trực tiếp.

+ Đơn vị được giao quản lý, sử dụng công trình: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi.

- Theo tiến độ dự kiến, dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống tiêu Suối Kinh, chống ngập úng xã Tịnh Thọ và KCN VSIP sẽ được tổ chức khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2024.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Sở (A.Hùng);
- Văn phòng Sở;
- Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu VT, CCTL_{ka24}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Quốc Hùng