

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNNPTNT-TL

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

V/v ý kiến thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Suối Đá, huyện Nghĩa Hành

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 323/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 28/02/2024 về việc thẩm định điều chỉnh BCĐX chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Suối Đá, huyện Nghĩa Hành, kèm theo Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 26/02/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành (Chủ đầu tư); sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Theo Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 26/02/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành, quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Suối Đá, huyện Nghĩa Hành chi phí bồi thường tăng 6.000 triệu đồng so với dự toán được phê duyệt do áp dụng đơn giá mới theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh nên cần thiết phải điều chỉnh Tổng mức đầu tư của dự án, các nội dung khác của dự án không thay đổi so với chủ trương đầu tư dự án đã phê duyệt tại quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh. Vì vậy, để có cơ sở triển khai thực hiện hoàn thành dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Suối Đá, huyện Nghĩa Hành tại Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 26/02/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, PGD Sở (Đ/c Hùng);
- Lưu VT, CCTL (T).

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Võ Quốc Hùng**