

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1011 /SNNPTNT-KL

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 3 năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện
Phương án giao rừng gắn với giao đất
và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất lâm nghiệp huyện Trà Bồng

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lâm nghiệp huyện Tây Trà, giai đoạn 2018-2019; Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh một số nội dung của Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Tây Trà (nay là huyện Trà Bồng);

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 từ nguồn ngân sách đối ứng của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của UBND huyện Trà Bồng tại Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 31/01/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Trà Bồng (gửi kèm theo trên Trục liên thông văn bản điện tử);

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Thống nhất nội dung đề nghị của UBND huyện Trà Bồng tại Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 31/01/2024 nêu trên, kính trình UBND tỉnh xem xét, gia hạn thời gian thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp huyện Trà Bồng (trước đây là huyện Tây Trà), giai đoạn 2018-2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2279/QĐ-UBND và điều chỉnh tại Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 đến hết ngày 31/12/2024.

2. Đề nghị UBND huyện Trà Bồng khẩn trương tổ chức thực hiện các hạng mục công việc còn lại theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo hoàn thành Phương án đúng thời gian quy định nêu trên.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Trà Bồng;
- GD, PGD Sở;
- Lưu: VT, CCKL_{PTK}.



Hồ Trọng Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

Số: /UBND-KTN

V/v gia hạn thời gian thực hiện
Phương án giao rừng gắn với giao
đất và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất lâm nghiệp
huyện Trà Bồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi: UBND huyện Trà Bồng

Xét Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 31/01/2024 của UBND huyện Trà Bồng về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Trà Bồng; đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số /SNNPTNT-KL ngày /3/2024;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp huyện Tây Trà (nay là huyện Trà Bồng), theo Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 đến ngày 31/12/2024 như đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn nêu trên.

2. Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Phương án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT (NL) UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- Chi cục Kiểm lâm;
- VPUB: CVP, PCVP, TK-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền