

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNNPTNT-KHTC

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 16: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối)

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 43/TTr-BQL ngày 18/3/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 16: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 16: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối) đến ngày 30/9/2024 như đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 43/TTr-BQL ngày 18/3/2024.

2. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thiện, ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh và tổ chức thực hiện theo đúng thời gian được phê duyệt điều chỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Sở (T.Lợi);
- Lưu: VT, KHTC (md).

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương