

Số: /SNNPTNT-KHTC

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

V/v xin chủ trương kéo dài phạm vi
kiên cố hoá các tuyến kênh và công
trình trên kênh thuộc các dự án Sửa
chữa, nâng cấp các hồ chứa nước
huyện Bình Sơn và dự án Sửa chữa,
nâng cấp các hồ chứa nước huyện
Sơn Tịnh

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 313/VP-KTN ngày 22/02/2024 về việc hoàn chỉnh các thủ tục theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh; ý kiến tham gia bằng văn bản của các cơ quan liên quan theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 685/SNNPTNT-QLXDCT ngày 23/02/2024 về việc tham gia ý kiến về chủ trương điều chỉnh một số hạng mục công trình thuộc 02 dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng) và Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối) gồm: UBND huyện Sơn Tịnh tại các Công văn số 428/UBND-TNMT ngày 12/3/2024; số 456/UBND-NN ngày 15/3/2024; UBND huyện Bình Sơn tại Công văn số 664/UBND ngày 08/3/2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 425/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 14/3/2024; Sở Tài chính tại Công văn số 711/STC-TCĐT ngày 05/3/2024 (có bản chụp các văn bản góp ý kèm theo); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo UBND tỉnh xem xét thống nhất về chủ trương kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc các dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối) và dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng), với các nội dung như sau:

1. Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối)

1.1. Nội dung xin chủ trương

- Kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng) với kết cấu bằng bê tông cốt thép và chiều dài khoảng 4.115 m, cụ thể như sau:

+ Hồ chứa nước Châu Long: Kiên cố hóa kênh với chiều dài khoảng 1.200m.

+ Hồ chứa nước Châu Thuận: Kiên cố hóa kênh với chiều dài khoảng 870m.

+ Hồ chứa nước Bình Yên: Kiên cố hóa kênh với chiều dài khoảng 400m.

- Khái toán chi phí xây dựng bổ sung các hạng mục này khoảng **4.500 triệu đồng**. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí kết dư của dự án. Cụ thể, Cơ quan được giao quản lý, tổ chức thực hiện dự án đã tiến hành thực hiện kiểm tra, rà soát, nguồn kinh phí kết dư tính đến thời điểm hiện tại của dự án khoảng **5.138 triệu đồng** (gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; chi phí khác; chi phí dự phòng).

(Kèm theo Tờ trình số 462/TTr-SNNPTNT ngày 01/02/2024 của Sở NN và PTNT)

1.2. Ý kiến của các sở ngành, đơn vị có liên quan

- UBND huyện Bình Sơn có ý kiến thống nhất về chủ trương kéo dài phạm vi kiên cố hóa các tuyến kênh và công trình trên kênh với chiều dài khoảng 2.470m thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối) tại Công văn số 664/UBND ngày 08/3/2024.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính có ý kiến về kế hoạch bố trí vốn phân ngân sách tỉnh năm 2024 của dự án tại các Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 425/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 14/3/2024; Sở Tài chính tại Công văn số 711/STC-TCĐT ngày 05/3/2024 như sau: Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối) có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh (gồm: Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 65 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 05 tỷ đồng). Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương đã bố trí 65 tỷ đồng trong năm 2023; nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 đã bố trí 1,5 tỷ đồng và năm 2024 không bố trí vốn (*chưa bố trí 3,5 tỷ đồng*).

2. Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng)

2.1. Nội dung xin chủ trương

- Kéo dài phạm vi kiên cố hóa các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước với kết cấu bằng bê tông cốt thép và chiều dài khoảng 4.115 m, cụ thể như sau:

+ Hồ chứa nước Hồ Vàng: Kiên cố hóa kênh với chiều dài khoảng 1.975m.

+ Hồ chứa nước Hồ Đèo: Kiên cố hóa kênh với chiều dài khoảng 880m.

+ Hồ chứa nước Đá Chồng: Kiên cố hóa kênh với chiều dài khoảng 1.260m.

- Khái toán chi phí xây dựng bổ sung các hạng mục này khoảng **6.200 triệu đồng**. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí kết dư của dự án. Cụ thể, Cơ quan được giao quản lý, tổ chức thực hiện dự án đã tiến hành thực hiện kiểm tra, rà soát, nguồn kinh phí kết dư tính đến thời điểm hiện tại

của dự án khoảng **7.013 triệu đồng** (gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; chi phí khác; chi phí dự phòng).

(Kèm theo Tờ trình số 552/TTr-SNNPTNT ngày 07/02/2024 của Sở NN và PTNT)

2.2. Ý kiến của các sở ngành, đơn vị có liên quan

- UBND Sơn Tịnh có ý kiến thống nhất về chủ trương kéo dài phạm vi kiên cố hóa các tuyến kênh và công trình trên kênh với chiều dài khoảng 4.115 m thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng) tại các Công văn số 428/UBND-TNMT ngày 12/3/2024 và số 456/UBND-NN ngày 15/3/2024.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính có ý kiến về kế hoạch bố trí vốn phần ngân sách tỉnh năm 2024 của dự án tại các Công văn số 425/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 14/3/2024 và số 711/STC-TCĐT ngày 05/3/2024 như sau: Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng) có tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh (gồm: Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 50 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng). Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương đã bố trí 50 tỷ đồng trong năm 2023; nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 đã bố trí 3 tỷ đồng và năm 2024 đã bố trí 7 tỷ đồng (*chưa bố trí 5 tỷ đồng*).

3. Đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh với chiều dài khoảng 4.115m thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng) và kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh với chiều dài khoảng 2.470m thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối). Việc điều chỉnh trên đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt tại các Quyết định: Số 128/QĐ-UBND và số 129/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và phù hợp với quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: KH-ĐT; Tài chính;
- UBND các huyện: Bình Sơn; Sơn Tịnh;
- GD, PGD Sở (Thủy lợi);
- Chi cục Thủy lợi;
- BQL DA WB8;
- Lưu: VT, KHTC (md).

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương