

Số: /TB-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Võ Quốc Hùng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp kiểm tra hiện trường Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á**

Ngày 01/3/2024, đồng chí Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì buổi kiểm tra hiện trường Cảng neo trú Mỹ Á theo nội dung Kế hoạch được Giám đốc Sở ban hành tại Văn bản số 585/KH-SNNPTNT ngày 19/02/2024. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện: Chi cục Thủy Sản, Chi cục Thủy lợi, Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh và Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (WB5); Văn Phòng Sở và Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở (vắng có lý do).

Sau khi nghe báo cáo của đại diện Chi cục Thủy Sản, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý dự án Quản lý Thiên tai (WB5) về tình hình tàu cá rời cảng, cập cảng và giám sát bốc dỡ thủy sản qua cảng; tình hình quản lý vận hành của hệ thống xử lý nước thải thuộc Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II); ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận và chỉ đạo như sau:

#### 1. Đánh giá chung:

Trong thời gian qua, Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh đã có cố gắng, tích cực trong việc kiểm tra, giám sát tàu cá rời cảng, cập cảng và bốc dỡ thủy sản qua cảng Mỹ Á theo đúng hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 736/SNNPTNT-TS ngày 27/2/2024; đồng thời cũng đã tổ chức quản lý vận hành Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II) thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5 theo quy trình của hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Riêng, hạng mục hệ thống xử lý nước thải đến nay vẫn còn tồn tại một số vướng mắc như: Cấp Giấy phép xả thải, tuyến kênh thu gom nước thải và nước mưa chung, bùn rác lắng đọng trong kênh thu gom gây tắc nghẽn cục bộ... cần phải được khắc phục trong thời gian sắp đến.

#### 2. Một số yêu cầu cụ thể

Để đảm bảo công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các bên liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

2.1. Chi cục Thủy Sản, Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng và Ban Quản lý các cảng cá tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện tốt công tác việc kiểm tra, giám sát tàu cá rời cảng, cập cảng và bốc dỡ thủy sản qua cảng Mỹ Á theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Trong quá trình kiểm tra, nếu có phát hiện vấn đề bất cập, phát sinh trong thực tiễn thì kịp thời báo cáo cho Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, chỉ đạo.

2.2. Ban Quản lý các cảng cá tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án WB5 tổ chức thực hiện quản lý, vận hành liên tục, thông suốt hệ thống xử lý nước thải thuộc Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á từ nay cho đến 30.6.2024. Trong đó, lưu ý tập trung xử lý các vấn đề sau:

(i) Tổ chức nạo vét bùn, rác trong tuyến kênh thu gom nước thải, nhằm đảm bảo thu gom hết lượng nước thải tại khu vực cập cảng. Hoàn thành trước ngày 30/3/2024.

(ii) Sử dụng nguồn kinh phí hợp với của đơn vị để mua đủ lượng hoá chất nhằm đảm bảo cho việc vận hành hệ thống xử lý nước thải đến ngày 30.6.2024. Lưu ý: Ban Quản lý WB5 chủ động làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải để cử kỹ thuật vào hỗ trợ, giúp đỡ cho Ban Quản lý các cảng cá tỉnh vận hành hệ thống.

(iii) Tổ chức lập dự trù kinh phí để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương sửa chữa, khắc phục các tồn tại của hệ thống xử lý nước thải thuộc Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II) trong thời gian sớm nhất (bao gồm cả Giấy phép xả thải), nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải này, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng cảng theo quy định.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để các phòng, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Chi cục Thủy sản;
- Các Phòng: Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở;
- Ban Quản lý các cảng cá;
- Ban Quản lý dự án WB5;
- Lưu VT.

**TL.GIÁM ĐỐC  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Quang Nhựt**

