

Số: /SNNPTNT-TL
Về việc báo cáo tình hình thực
hiện khắc phục hậu quả thiên tai,
sạt lở năm 2023

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây.

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở năm 2023 trên địa bàn tỉnh; theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ hàng quý, rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai;

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai về tiến độ các công trình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023 từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây với những nội dung chính như sau:

1. Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở năm 2023 từ nguồn hỗ trợ của Trung ương được phân bổ tại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh theo Phụ lục đính kèm.

2. Định kỳ hàng quý gửi kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi) **trước ngày 15 tháng cuối quý** (riêng kết quả thực hiện trong Quý I/2024, gửi báo cáo **trước ngày 02/4/2024**) để tổng hợp.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu VT, CCTL (bn).

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương

Phụ lục:
TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số /SNNPTNT-TL ngày /3/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Hạng mục công trình	Địa điểm xây dựng	Quy mô, giải pháp khắc phục, sửa chữa	Thời gian khởi công - hoàn thành	Kinh phí phân bổ	Kinh phí đã giải ngân đến thời điểm hiện tại	Kinh phí dự kiến tiếp tục giải ngân	Đơn vị báo cáo
1	Xử lý sạt lở và tái định cư các hộ dân điểm sạt lở Vạn Cà Vải, tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà	Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà						UBND huyện Sơn Hà
2	Tái định cư các hộ dân vùng sạt lở KDC Đắc Dếp, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây	Xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây						UBND huyện Sơn Tây
3	Khắc phục, chống sạt lở bờ sông Liên, đoạn qua xã Ba Thành, huyện Ba Tơ	Xã Ba Thành, huyện Ba Tơ						BQL DA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
4	Khắc phục, chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua các xã Bình Minh, Bình Chương, huyện Bình Sơn	Xã Bình Minh, Bình Chương, huyện Bình Sơn						
5	Khắc phục, chống sạt lở bờ sông Liên Chiểu, đoạn qua Phường Phở Thuận, thị xã Đức Phổ	Phường Phở Thuận, thị xã Đức Phổ						