

Số: /SNNPTNT-CCTL

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

V/v phối hợp tham mưu giải quyết
các kiến nghị của Ban Quản lý dự
án đầu tư xây dựng các công trình
Giao thông tỉnh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 589/SKHĐT-TH ngày 11/4/2024 về việc phối hợp tham mưu giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (kèm theo Công văn số 620/BQL-KHĐT ngày 05/4/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh).

Sau khi rà soát, kiểm tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Với những khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện các dự án như đã nêu tại Công văn số 620/BQL-KHĐT ngày 05/4/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành các dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi; Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi sang năm 2025 là cần thiết.

- Các nội dung kiến nghị khác với nội dung nêu trên của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông không thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành tại Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi số 06/2024/QĐ-UBND ngày 05/02/2024.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Sở (Đ/c Hùng);
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, CCTL (qv).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Quốc Hùng