

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNNPTNT-KHTC

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 06: Đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (lần 2)

Kính gửi: BQL dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hố Chuối);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 55/TTr-BQL ngày 15/4/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 06: Đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hố Chuối) kèm theo Công văn số 04/CV-DT-NIAPP ngày 20/02/2024 của Liên danh Dealta-Niapp về việc về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng số 29/2023/HĐTV-HCNBS ngày 08/6/2023 và đề xuất của Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 06: Đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hố Chuối) đến ngày **30/12/2024** như đề nghị của Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 55/TTr-BQL ngày 15/4/2024.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, PGD Sở (Thủy lợi);
- Lưu VT, KHTC (md).

**GIÁM ĐỐC**

**Hồ Trọng Phương**