

Số: /SNNPTNT-TL

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

V/v điều chỉnh TKBVTC và giá
hợp đồng gói thầu số 02: Thi công
xây dựng toàn bộ công trình Sửa
chữa, khắc phục sạt lở, hư hỏng hạ
lưu công xả K35 kênh chính Nam
Thạch Nham

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công
trình thủy lợi Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt
kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các
dự án có cấu phần xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn: Số 702/QĐ-SNNPTNT ngày 19/9/2023 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế -
kỹ thuật đầu tư xây dựng; số 03/QĐ-SNNPTNT ngày 03/01/2024 về việc phê
duyet điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa,
khắc phục sạt lở, hư hỏng hạ lưu công xả K35 kênh chính Nam Thạch Nham;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy
lợi Quảng Ngãi tại Công văn số 250/KTKL ngày 05/4/2024 về việc thống nhất
các nội dung điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng
công trình và bổ sung giá trị hợp đồng Gói thầu số 02: Thi công xây dựng toàn
bộ công trình Sửa chữa, khắc phục sạt lở, hư hỏng hạ lưu công xả K35 kênh
chính Nam Thạch Nham, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến sau:

1. Nội dung đề xuất của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình
thủy lợi Quảng Ngãi tại Công văn số 250/KTKL ngày 05/4/2024 phù hợp với quy
định tại điểm b khoản 8 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023
của Chính phủ; khoản 4 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015
của Chính phủ và được sử đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số
50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

Về chủ trương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống
nhất việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và giá hợp đồng Gói thầu số 02: Thi
công xây dựng toàn bộ công trình Sửa chữa, khắc phục sạt lở, hư hỏng hạ lưu
công xả K35 kênh chính Nam Thạch Nham theo đề xuất của Công ty TNHH Một
thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi tại Công văn nêu trên.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi

Quảng Ngãi:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3910/SNNPTNT-QLXDCT ngày 19/9/2023.

- Báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm tình hình thực tế thi công xây dựng công trình làm cơ sở để lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình theo thẩm quyền, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Trong đó, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi dự toán xây dựng công trình được duyệt tại Quyết định số 702/QĐ-SNNPTNT ngày 19/9/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Rà soát, xác định cụ thể các công việc phải thực hiện ngoài phạm vi hợp đồng thi công xây dựng đã ký; chịu trách nhiệm tổ chức phê duyệt giá trị bổ sung và điều chỉnh hợp đồng theo quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình và hoàn thành dự án kịp tiến độ theo Quyết định số 03/QĐ-SNNPTNT ngày 03/01/2024 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- GD, PGD Sở (Đ/c Hùng);
- Lưu: VT, CCTL (qv).

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương