

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNNPTNT-KHTC

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
Hợp đồng gói thầu số 04: Cung cấp  
và lắp đặt thiết bị thuộc dự án  
Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp  
nước sinh hoạt xã Đức Thắng,  
huyện Mộ Đức

Kính gửi: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Theo đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 339/TTr-TTNS ngày 28/6/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng gói thầu số 04: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng gói thầu số 04: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức đến ngày **30/9/2024** như đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 339/TTr-TTNS ngày 28/6/2024.

2. Yêu cầu Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn hoàn thiện, ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh và tổ chức thực hiện theo đúng thời gian được gia hạn nêu trên.

Yêu cầu Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở (phụ trách);
- Lưu: VT, KHTC(md).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Từ Văn Tám**