

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

V/v gia hạn thời gian hoàn
thành nhiệm vụ được giao

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1723/SNNPTNT-TL ngày 27/4/2024 về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện nạo vét cát đất bồi lắng tại thượng lưu đập ngăn mặn sông Trà Bồng được giao tại điểm 2d Thông báo số 163/TB-UBND ngày 05/4/2024 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn trên.

2. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát báo cáo đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 07/5/2024 để Sở tổng hợp tham mưu UBND tỉnh. Hoàn thành trước ngày 10/5/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN. Bảo63

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình