

Số: /SNNPTNT-TL

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2024

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Hồ chứa nước Suối Đá, huyện
Nghĩa Hành

Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

Theo đề nghị của UBND huyện Nghĩa Hành (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 24/12/2024 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hồ chứa nước Suối Đá, huyện Nghĩa Hành (kèm theo Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án số 580/BC-UBND ngày 24/12/2024 và các tài liệu liên quan).

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án nêu trên đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Quý Sở theo chức năng nhiệm vụ có ý kiến về nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Tờ trình số 150/TTr-UBND nêu trên và các nội dung khác liên quan. Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày **31/12/2024** để tổng hợp tham mưu.

(Đại diện Chủ đầu tư, ông Nguyễn Tấn Đồi - điện thoại số 0987.229.292 có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của các Sở tham gia ý kiến).

Đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Nghĩa Hành;
- GD, PGD Sở (phụ trách);
- Lưu: VT, CCTL(qv).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Từ Văn Tám